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PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di realizzazione del Nodo Ferrostradale di 

Casalecchio di Reno - Progetto stradale - Stralcio Nord

Il progetto complessivo stradale (Stralcio Nord + Stralcio
Sud) si configura come il completamento della Variante
alla SS64 Porrettana.

Esso presenta uno sviluppo di circa 4 km e collega
l'attuale raccordo autostradale (che attualmente si
innesta sulla rotatoria Biagi a nord dell'abitato di
Casalecchio) con il nuovo tratto di variante alla SS64
"Porrettana" in Comune di Sasso Marconi, recentemente
completato nell'ambito dei lavori di ampliamento alla 3°
corsia dell’autostrada A1.
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A1 AUTOSTRADA DEL SOLE

Il progetto stradale dello Stralcio Nord prevede una variante plano-altimetrica alla S.S.64 “Porrettana” in
comune di Casalecchio di Reno, con inizio in corrispondenza dell’attuale raccordo autostradale di
Casalecchio e fine in corrispondenza della rotatoria sull’esistente S.S.64 “Porrettana”, in località San
Biagio, alla quale l’asse principale si collega mediante riqualifica di un tratto di viabilità comunale.
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STRALCIO NORD – 2,1 km STRALCIO SUD – 1,9 km
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Stralcio Nord:   TEMPI circa 3 anni IMPORTO € 155.599.907,80
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ITER APPROVATIVO

Delibera CIPE n. 4 del 28/02/2018 (G.U. Num. 161 del 13/07/2018):
Approvazione del progetto definitivo del “Nodo ferrostradale di
Casalecchio di Reno (BO) – Progetto stradale – Stralcio Nord».

Il perfezionamento e aggiornamento del progetto hanno comportato un incremento di importo tale
da rendere possibile, con il finanziamento disponibile, l’appalto del solo Stralcio Nord.

Importo finanziamento STRALCIO NORD 155,6 M€

Lo STRALCIO SUD è stato inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 tra Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Anas (approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 27 dicembre 2017, n. 588) ed è 
stata avviata la progettazione definitiva.

Importo finanziamento STRALCIO SUD 54,4 M€
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ITER PROGETTUALE

Con disposizione del 05/04/2018 è stata revocata la gara indetta da Anas il 28/07/2014, in quanto non più
compatibile nei termini economici con quanto presentato al CIPE e dallo stesso approvato nella seduta
del 28/02/2018.

A seguito della Delibera Cipe del 28/02/2018 pubblicata a luglio 2018 è stata avviata la progettazione
esecutiva tramite Accordo Quadro.

RFI ha poi comunicato di aver reinserito il progetto ferroviario che era stato a suo tempo stralciato dal
progetto unitario del Nodo Ferrostradale per mancanza di finanziamenti, nella attuale programmazione.
Sono state fatte diverse riunioni con RFI, Comune e Regione per rendere compatibile il progetto stradale
con il progetto ferroviario in fase di avvio.

Le richieste di RFI, volte a non interrompere il servizio ferroviario durante i lavori, hanno comportato
alcune modifiche al progetto, in particolare un approfondimento della quota della galleria stradale di
oltre 2 metri al fine di poter alloggiare il binario provvisorio sopra la galleria stessa durante la
realizzazione della galleria ferroviaria, oltre a modifiche strutturali.

Sono stati condotti diversi incontri anche con gli Enti gestori dei sottoservizi per verificare la risoluzione
delle interferenze con la nuova configurazione della galleria (in particolare fognatura Hera).
Numerosi incontri anche con il Comune per le interferenze con la città (Casa della Salute)
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PRINCIPALI DIFFERENZE CON IL PROGETTO DEFINITIVO

La redazione del progetto esecutivo, con i suoi approfondimenti tipici della fase progettuale che recepisce ed
approfondisce tutti gli aspetti tecnico-esecutivi e di inserimento nell’ambito territoriale complesso quale quello
cittadino, ha comportato inevitabilmente di apportare alcune modifiche al progetto definitivo che tengono conto
anche delle mutate condizioni e delle sopravvenute esigenze del territorio negli ultimi anni:

1. Allargamento della sezione tipo per l’adeguamento degli standard impiantistici alle più recenti normative
di settore

2. Approfondimento della quota dei solettoni superiori e quindi dell’intera livelletta stradale di ca. 2m per
consentire il transito della linea ferroviaria durante i lavori per la realizzazione della nuova galleria RFI

3. Aumento dello spessore del solettone superiore per tener conto del transito della linea ferroviaria
provvisoria

4. Allungamento di ca. 10m del tratto coperto in galleria per consentire al tracciato ferroviario provvisorio il
passaggio in sicurezza sulla soletta della arteria viaria durante l’esecuzione dei lavori della galleria RFI

5. Realizzazione del collettore fognario in adiacenza alle paratie della galleria in luogo dei due sifoni previsti
in prossimità di Via Marconi per una migliore gestione dell’infrastruttura idraulica da parte di Hera

6. Esecuzione di un tappo di fondo in jet-grouting in alcune zone della galleria interessate da terreni più
permeabili

7. Adeguamento presidi di sicurezza all’interno della galleria con inserimento portone di by-pass
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L’art. 15 della Convenzione Unica tra ANAS SpA e ASPI del 12/10/2007
prevede la facoltà del Concedente, al termine degli iter autorizzativi,
di chiedere al Concessionario l’inserimento dell’opera tra gli impegni
di investimento, procedendo alla stipula di una nuova Convenzione.

In data 22/02/2018 è stato sottoscritto il II Atto aggiuntivo alla
Convenzione Unica
disciplinando così l’inserimento tra gli impegni di investimento del
Concessionario, il “Nodo stradale di Casalecchio Stralcio Nord” e
disponendo interamente a carico dello stesso il relativo finanziamento.

La copertura finanziaria dell’intervento, a carico di Società
Autostrade per l’Italia (ASPI) SpA, è pari a € 155.599.907,80.

QUADRO FINANZIARIO
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Conclusione del PE Aprile 2019 e invio al Ministero per la verifica di ottemperanza e
avvio della verifica per la validazione.

Successivo invio del progetto al MIT per l’approvazione ai sensi dell’art.11 del CdP 2016-
2020; a seguito dell’approvazione del MIT, saranno avviate le procedure di gara.

A seguito del completamento del progetto esecutivo, invio al Ministero per la verifica
di ottemperanza e avvio della verifica per la validazione.

Necessità di sottoscrivere una convenzione attuativa tra MIT, ASPI e ANAS per definire
tempi e modalità di erogazione finanziamento ad ANAS.

Come concordato con il Comune, nel mese di febbraio 2019 verranno inviati agli
espropriati le comunicazioni di avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Successivamente all’effettivo finanziamento dell’intervento verranno avviate le
procedure espropriative, cui seguiranno i lavori di bonifica agli ordigni bellici e di
spostamento delle interferenze.
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Sezione stradale di categoria B 
ai sensi del D.M. 5/11/2001

La sezione tipo è caratterizzata da:

 piattaforma pavimentata di larghezza pari a 22,00 m;

 due carreggiate, separate da un margine interno di 3,50 m;

 ciascuna carreggiata prevede due corsie da 3,75 m, banchina interna da 0,50 m,

banchina laterale da 1,75 m.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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L’intervento inizia dal raccordo per la tangenziale esistente. L’imbocco in galleria avviene dopo circa 300 m; la galleria ha uno sviluppo
complessivo in asse pari a 1.212,75m; il tracciato procede tra diaframmi per altri 200 m circa e quindi continua in rilevato,
scavalcando il rio dei Gamberi con un ponticello di luce libera di 18,30 m.

L’asse principale termina dopo circa 2.000 m con gli assi delle rampe che confluiscono nella rotatoria dello svincolo di Faianello.

Il profilo di progetto esecutivo è stato approfondito di ca. 2 m rispetto al progetto definitivo (riportato in verde nell’immagine) per
consentire il transito alla linea ferroviaria deviata per la realizzazione della galleria RFI.

PROFILO DI PROGETTO
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SEZIONE TIPO ASSE PRINCIPALE

IN RETTIFILO 
E RILEVATO

IN CURVA 
E RILEVATO

IN RETTIFILO 
E TRINCEA
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GALLERIA 
ARTIFICIALE 

SEZIONE TIPO ASSE PRINCIPALE

TRA MURI
In approccio alla galleria
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OPERE D’ARTE
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Le opere rappresentative
dell’intervento sono:

Galleria Artificiale 
“Casalecchio” con lunghezza 
pari a 1.212,75 m;

il ponte di attraversamento 
del Rio dei Gamberi (struttura 
in c.a.p.) dello sviluppo di 
18,30m.
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OPERE D’ARTE – Galleria artificiale

LA GALLERIA ARTIFICIALE È REALIZZATA CON DIAFRAMMI E SOLETTONI IN CLS

La galleria è dotata di tutti gli impianti e delle
dotazioni di sicurezza tra le quali:

 Vie di fuga in caso di emergenza;

 Portone di by-pass;

 Segnaletica di esercizio e di sicurezza

retroilluminata a led;

 Illuminazione stradale;

 Cavi in fibra ottica per la trasmissione dati;

 Delineatori a led continui sul profilo redirettivo

 Impianti di ventilazione
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ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA IN GALLERIA

Uscite di emergenza

Ubicazione Uscite di Sicurezza

Percorrenza massima, in caso di 
emergenza, di circa 300 m
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Segnaletica 
verticale di 
emergenza

a sezione triangolare 
di indicazione della
direzione e distanza 

delle vie di fuga

Cartello 
luminoso 
bifacciale

ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA IN GALLERIA
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OPERE D’ARTE – Ponte Rio dei Gamberi 

Ponte «Rio Gamberi»

Il ponte sovrappassa il corso d’acqua 

secondario denominato “Rio dei Gamberi”.

L’opera è costituita da due impalcati in c.a.p.

formanti le due vie di corsa per la direzione 

Bologna e per la direzione Firenze.

La luce dell’impalcato è pari a 18,30 metri.
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Pista di 
cantiere sul 

sedime della 
testa della 

Galleria 
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CANTIERIZZAZIONE

Risoluzione 
interferenze 

pubblici servizi

Collettore 
Fogniario HERA

Risoluzione PE zona 
Casa della Salute
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FASE A

1. Approntamento area 
di cantiere;

2. Esecuzione del 
prescavo.

CANTIERIZZAZIONE – REALIZZAZIONE GALLERIA

1
2

FASE B

1. Esecuzione dei cordoli guida 
per i pannelli di paratia;

2. Esecuzione dei pannelli di 
paratia.

1

1 1

2
2

2
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Pista di cantiere 
sul sedime della 

testa della 
Galleria 

FASE C

1. Demolizione dei cordoli guida;

2. Scavo di sbancamento sino alla quota di imposta del solettone;

3. Preparazione del piano di posa del solettone di copertura;

4. Esecuzione del solettone di copertura.

FASE D

1. Posa dell’impermeabilizzazione in copertura e 
ritombamento con materiale di risulta;

2. Scavo di ribassamento sino alla quota di imposta del 
solettone di fondo.

FASE E

1. Preparazione del piano di posa del solettone di fondo;

2. Esecuzione del solettone di fondo.

1

2

1

3 4

1

2

1

2
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CANTIERIZZAZIONE – REALIZZAZIONE GALLERIA
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RICONNESSIONE CON LA RETE VIARIA ESISTENTE
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inizio in corrispondenza 
dell’attuale raccordo 
autostradale di Casalecchio

riqualifica di un tratto di 
viabilità comunale

Rotonda 

Biagi

SS64 PORRETTANA
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CANTIERIZZAZIONE – INTERFERENZA CON LA CITTÀ

Per la realizzazione della galleria è necessario impegnare l’area
oggi in uso per il parcheggio antistante il poliambulatorio «Casa
della Salute».

Nel progetto esecutivo si è studiata una soluzione che prevede
lo spostamento temporaneo a Nord-Ovest dei posti auto
presenti con accesso da Via Porrettana in prossimità della
Rotonda Biagi, in luogo di Via Marconi.
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RISOLUZIONE PE ZONA
CASA DELLA SALUTE
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Soluzione del Progetto Definitivo

Nel progetto definitivo era prevista la realizzazione di un nuovo collettore con diametri variabili dal 1200 a 1600 per una lunghezza
complessiva di 1200 m circa, insistente sulle vie Guinizzelli, Sandri e Marconi. Attraversamento dell’asse stradale e ferroviario con
sifone in corrispondenza di via Marconi con tubazioni Φ2000 (acque meteoriche) e 2Φ500 (acque nere) della lunghezza di circa 60
m posate alla profondità di circa 18 m dal piano campagna con pendenza dello 1,0%.

CANTIERIZZAZIONE – INTERFERENZA CON LA CITTÀ
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COLLETTORE 
FOGNARIO HERA

Ovoidale 90x130

Nei pressi del Rio
dei Gamberi era
previsto la
realizzazione di
un nuovo
scolmatore e un
nuovo scaricatore.
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Nel progetto 
esecutivo è prevista 
la realizzazione di 
una tubazione Φ2000 
parallelamente alla 
strada di progetto, 
fino al nuovo 
impianto di 
sollevamento.

Paratie di
protezione
fondazioni
edifici
esistenti.

CANTIERIZZAZIONE – INTERFERENZA CON LA CITTÀ

Soluzione del Progetto Esecutivo
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COLLETTORE 
FOGNARIO HERA

Ovoidale 90x130



Nel progetto esecutivo è stata prevista la realizzazione di un impianto di
sollevamento per le acque nere e di sfioro per le acque meteoriche. Da detto
impianto, infatti, usciranno due tubazioni: una tubazione Φ400 in pressione
che, attraversando la strada di progetto e la ferrovia, si ricongiungerà alla
rete Hera esistente; una tubazione Φ1400 a pelo libero per le acque
meteoriche di sfioro che scaricherà nel Rio dei Gamberi.
Infine, il pozzetto di sfioro esistente verrà demolito e ricostruito più ad ovest
per non interferire con la strada di progetto.

CANTIERIZZAZIONE – INTERFERENZA CON LA CITTÀ
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Soluzione del Progetto Esecutivo
COLLETTORE 

FOGNARIO HERA
Ovoidale 90x130
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RISOLUZIONE 
INTERFERENZE

PUBBLICI SERVIZI

Pubblici servizi

Rotonda 

Biagi
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RISOLUZIONE 
INTERFERENZE

PUBBLICI SERVIZI

Pubblici servizi
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OPERE DI SISTEMAZIONE – FINE INTERVENTO STRALCIO NORD STRADALE
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Posizione attuale della ferrovia

MACROFASI REALIZZAZIONE LOTTO STRADALE E LOTTO FERROVIARIO

Fase 0

Permette la realizzazione 
dell’intervento in progetto senza 
interrompere il servizio ferroviario
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Posizione provvisoria della ferrovia

NUOVO ASSE FERROVIARIO – INTERFERENZA CON LA CITTÀ

Fase 1

S.S. n° 64 “Porrettana”

PROGETTO ESECUTIVO - Lavori di realizzazione del Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno - Progetto stradale - Stralcio Nord

Spostamento provvisorio del binario
attuale sopra la nuova galleria stradale
per permettere la realizzazione della
galleria RFI senza interruzione del
servizio ferroviario.
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Posizione finale della ferrovia

NUOVO ASSE FERROVIARIO – INTERFERENZA CON LA CITTÀ

Fase 2

Fine realizzazione intervento della
galleria RFI e successiva sistemazione
della superficie sopra le due gallerie.
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